

План-график

внедрения ФОР- НОО , ООО и СОО в МКОУ «Баршамайская СОШ им.Качмасова А.Р.»

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
Изучение ФОР- НОО,ООО и СОО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Январь -февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООР школы на предмет соответствия ФОР НОО,ООО и СОО	Январь -февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	Май	Абакарова М.Т. Заведующая библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	Март-август	Абакарова М.Т. Заведующая библиотекой	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОР, вт.ч. проведение консультаций по вопросам разработки и применения ООР по ФОР НОО,ООО и СОО	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации
Родительские собрания, посвящённые ООР школы, подготовленных по ФГОС ФОР	Апрель, август	Руководитель рабочей группы, врио директора	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь-август	Руководитель рабочей группы, врио директора	Тарификационный список
2.Мероприятия по разработке и корректировке ООР			
Совещания по вопросам разработки ООР школы в соответствии с ФОР НОО,ООО и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОР и степень	Январь-февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете

их доработки			
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО,ООО и СОО	Февраль-март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, Врио директора	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП СОО
3.Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Март	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы, врио директора	Утверждения ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов ООП ООО СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Август	Руководитель рабочей группы, врио директора	Утверждённые ООП ООО,СОО
Размещение ООП НОО,ООО и СОО на сайте	Апрель Август-сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4.Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО,ОО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов, скорректированных ЛНА	Март -август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы, Врио директора	Утвержденные ЛНА