

## План-график

внедрения ФОП- НОО , ООО и СОО в МКОУ «Баршамайская СОШ им.Качмасова А.Р.»

| Мероприятия  | Срок                  | Исполнитель                                 | Результат                      |
|--|-----------------------|---|--------------------------------|
| Изучение ФОП- НОО,ООО и СОО документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП                 | Январь -февраль       | Рабочая группа                              | Обсуждение на педсовете        |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО,ООО и СОО   | Январь -февраль       | Рабочая группа                              | Доклад на педсовете            |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ  | Май                   | Абакарова М.Т.<br>Заведующая библиотекой    | Список учебников               |
| Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОП и ФПУ   | Март-август           | Абакарова М.Т.<br>Заведующая библиотекой    | Закупленные учебники и пособия |
| Информирование педагогов о ФОП, вт.ч. проведение консультаций по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО,ООО и СОО | Июль-август           | Рабочая группа                              | Проведены консультации         |
| Родительские собрания, посвящённые ООП школы, подготовленных по ФГОС ФОП   | Апрель, август        | Руководитель рабочей группы, врио директора | Протокол                       |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников   | Июнь-август           | Руководитель рабочей группы, врио директора | Тарификационный список         |
| <b>2.Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>   |                       |   |                                |
| Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО,ООО и СОО  | По мере необходимости | Рабочая группа                              | Протокол                       |
| Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень   | Январь-февраль        | Рабочая группа                              | Доклад на педсовете            |

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| их доработки  |                           |   |  |
| Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО,ООО и СОО | Февраль-март              | Рабочая группа<br>Классные руководители     | Аналитическая справка                  |
| Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО   | Март                      | Рабочая группа, Врио директора              | Проект ООП НОО                         |
| Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО   | Июль                      | Рабочая группа                              | Проект ООП ООО                         |
| Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО   | Июль                      | Рабочая группа                              | Проект ООП СОО                         |
| <b>3.Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>  |                           |   |  |
| Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета   | Март                      | Руководитель рабочей группы                 | Протокол                               |
| Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО   | Апрель                    | Руководитель рабочей группы, врио директора | Утверждения ООП НОО                    |
| Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете  | Август                    | Руководитель рабочей группы                 | Протокол                               |
| Доработка проектов ООП ООО СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО  | Август                    | Руководитель рабочей группы, врио директора | Утверждённые ООП ООО,СОО               |
| Размещение ООП НОО,ООО и СОО на сайте   | Апрель<br>Август-сентябрь | Ответственный за сайт                       | Информация на сайте                    |
| <b>4.Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>   |                           |   |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП НОО,ОО и СОО   | Февраль                   | Члены рабочей группы                        | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов, скорректированных ЛНА  | Март -август              | Члены рабочей группы                        | Проекты ЛНА                            |
| Обсуждение и утверждение проектов   | Август                    | Члены рабочей группы,<br>Врио директора     | Утвержденные ЛНА                       |