

Утверждено " *Вр.ис.директора МКОУ «Баршамайская СОШ им. Качмасова А.Р.»* +  
*Т.М. Абакарова* П Л А Н  
 мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию  
 Центра образования естественно-научной и технологической  
 направленностей на базе МКОУ «Баршамайская СОШ им. Качмасова А.Р.»  
 Кайтагского района (2021-2022уч.г.)

Приложение 1

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
2	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования .	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Июнь-август
3	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования .		Июнь-август
4	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Июнь-август
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Биология», «Физика»:  1. формирование штатного расписания Центра;  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь
6	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра на онлайн платформе		Май-август
7	Закупка, доставка и наладка оборудования:  - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август

	- приведение площадок МКОУ «Баршамайская СОШ им. Качмасова А.Р.» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».		
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август
9	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li> <li>- назначение <b>руководителя</b> Центра;</li> <li>- утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.</li> </ul>	Приказ директора школы о назначении руководителя	Сентябрь
10	Разработка и утверждение рабочих программ	Информация на сайте школы	Сентябрь
11	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Родительские собрания в 5-11 классах	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы в связи с функционированием Центра образования естественно-научной направленностей «Точка роста»	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы школы	Сентябрь

	направленностей «Точка роста»		
15	Информационное сопровождение создания и функционирования центра	Публикации в СМИ	Постоянно
16	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре образования естественно-научной направленностей «Точка роста»	Проведение мероприятий согласно плану работы центра	Сентябрь 2021-май 2022г.
17	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчёт	Ежемесячно